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Alors que la reconstruction du pont autoroutier de Richemont bat son plein au sud de Thionville (Moselle), Réseau
ferré de France a inauguré au début juillet le franchissement de la vallée de la Meuse, un des principaux ouvrages
d’art de la Ligne à grande vitesse Est.

Richemont : enjamber les contraintes

Dix semaines après son démarrage sur le couloir autoroutier européen qui traverse la Lorraine du nord au
sud, le chantier de reconstruction du pont de Richemont (Moselle) se déroule comme prévu, dans des
contraintes de délais et de sécurité dictées par le franchissement de la Moselle, à proximité immédiate
d’un gazoduc. Le démolisseur Cardem a tronçonné et déposé les deux ouvrages : le viaduc d’accès à
travées indépendantes et à poutres précontraintes (VIPP) se compose de trois travées de 30 mètres de
longueur ; une dalle orthotrope en trois travées de 60 mètres chacune forme l’ouvrage principal. Mi-juin,
Eiffel, chargé des constructions métalliques, a déposé la charpente de ce dernier, puis posé un imposant
tablier neuf de 215 tonnes.

Mandataire du groupement, GTM travaille depuis juillet au ferraillage et au coffrage du tablier, qui
mobilise 300 tonnes d’armatures à raison de 300 kg par mètre cube de béton d’une résistance de 18
MPA. Le phasage par pianotage prévoit un coffrage toutes les 24 heures, de manière à éviter la fissuration
du béton de jeune âge. Chacune des trois travées est équipée d’une plate-forme coffrante pour contourner
les pièces de pont qui obstruent le passage. Lorsque le bétonnage de l’ouvrage sera arrivé à mi-parcours,
GTM lancera la pose des longrines longitudinales scellant les ancrages qui recevront les barrières BN 4 et
les glissières.

Réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la direction départementale de l’Equipement de la Moselle pour un
montant de 6 millions d’euros, les travaux doivent s’achever le 26 septembre.
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